

Progetto:

Xilofono MIDI

Inizio: 22.02.2018

Persona in formazione:

Naoki Pross

Fine: 23.03.2018

	data	22.02.2018		23.02.2018		26.02.2018		27.02.2018		08.03.2018		09.03.2018		12.03.2018		13.03.2018		22.03.2018		23.03.2018	
		Nr. giorni	1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	8	P	9	P	10
ATTIVITA	Tempo																				
0	Finalizzazione PCB	4	1	1																	
		7	1	1	1	1															
1	Sviluppo di prototipi hardware	4		1	1	1															
		0		1	1	1															
2	Studio del formato MIDI	9			1	1	1	1	1												
		0																			
3	Programmazione dell'interfaccia software MIDI	10				1	1	1	1												
		0																			
4	Assemblaggio della scheda	8								1	1	1	1								
		0																			
5	Allestimento ed esecuzione di test hardware	7								1	1	1	1	1							
		0																			
6	Programmazione della logica di controllo	11									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		0																			
7	Stesura del diario di lavoro	9		1			1		1		1		1		1		1		1		1
		1		1			1		1		1		1		1		1		1		1
8	Stesura della documentazione	24							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		0																			
	Totale preventivo	81																			
	Totale consuntivo	0																			