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La finalizzazione del PCB ha avuto una serie di 

imprevisti richiesto più tempo del previsto. I 
problemi sono elencati a seguire: 

- Assenza di una serigrafia rappresentativa 

- Errori di configurazione di EuroCircuit per 
la produzione di un PCB Single Layer 

- Errori nella definizione dei fori (Pads al 
posto di Board Cutout) 

Avendo ricevuto i piezotransducer è stato 

possibile provare un sensore sulla piastra 
sperimentale. Il prototipo ha evidenziato che il 

piezo è sovraccaricato, quindi la resistenza in 
parallelo Rx è stata ridimensionata a 910k, 
inoltre i diodi Shottky sono stati sostituiti con dei 

normali 1N4148.  

Il nuovo 
piezotransducer, oscilla 
più del previsto, sarà 
quindi necessario un 
filtro software più 
sofisticato del previsto. 
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