

Progetto:

Xilofono MIDI

Inizio: 2/22/2018

Persona in formazione:

Naoki Pross

Fine: 3/23/2018

ATTIVITA'	Tempo	2/22/2018		2/23/2018		2/26/2018		2/27/2018		3/8/2018		3/9/2018		3/12/2018		3/13/2018		3/22/2018		3/23/2018										
		Nr. giorni																												
		M	1	P	M	2	P	M	3	P	M	4	P	M	5	P	M	6	P	M	7	P	M	8	P	M	9	P	M	10
0 Finalizzazione PCB	4																													
	7																													
1 Sviluppo di prototipi hardware	4																													
	2																													
2 Studio del formato MIDI	9																													
	1																													
3 Programmazione dell'interfaccia software MIDI	10																													
	2																													
4 Assemblaggio della scheda	8																													
	0																													
5 Allestimento ed esecuzione di test hardware	7																													
	0																													
6 Programmazione della logica di controllo	11																													
	9																													
7 Stesura del diario di lavoro	9																													
	3																													
8 Stesura della documentazione	24																													
	10																													
Totale preventivo	86																													
Totale consuntivo	34																													